Protokot nr 7/2025
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kotaczkowo
w sali sesyjnej Urzedu Gminy w Kotaczkowie w dniu 12.03.2025 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urzad Gminy w Kotaczkowie, pl. Wi Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo
2. Imie i nazwisko kontrolujacych:
Piechowiak Aneta Przewodniczaca
Cyrulewski Tomasz Zastepca
Gruszczynska Agata Czlonek
Fajkowska Urszula ~ Czlonek
3. Data przeprowadzonej kontroli:
12 marca 2025 r.
4. OkreSlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objetego kontrola:
Kontrola inwestycji zrealizowanych w 2024 r.
5. Imie¢ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:
Wojt Gminy Kotaczkowo — Mariusz Gomulski

6. Przebieg i wynik czynnosci kontrolnych:

Dariusz Leszczynski przedstawil zestawienie wykonanych inwestycji w 2024 roku, ktore
przedstawia si¢ nastepujaco:

Lp. Nazwa zadania Koszt inwestycji w zl brutto | Czas realizacji
1 Zakup traktorka ogrodowego r}’a 12 500,00 05.03.2024
potrzeby solectwa Gorazdowo
Zagospodarowania miejsca B
2 rekreacji wraz ze stawkiem przy | 503 410,84 ?Z?g;g;i
Urzedzie Gminy w Kotaczkowie S
Termomodernizacji budynku 11.07.2022 —
3 Urzedu Gminy w Kotaczkowie 7270 833,46 06.09.2024
Przebudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Bieganowie
4 wraz z dociepleniem $cian 7897 802,73 07.01.2020-
10.04.2024
zewnetrznych w ramach
termomodernizacji budynku
Budowa $wietlicy wiejskiej w 04.05.2017 —
> Grabowie Krolewskim 157593743 26.04.2024




Zakup samochodu strazackiego

6 do OSP Sokolniki 48 000,00 08.08.2024
Budowa kanalizacji sanitarnej z
przepompownia w miejscowosci
Kotaczkowo ul. Krakowska oraz 23.03.2022 -
7 doposazenie hydroforni o 771 576,85 29.07.2024
agregat pradotworczy w
Gorazdowie
Zjazd linowy w miejscowosci 26.02.2024 -
8 Gorazdowo 15553,00 08.03.2024
Budowa $wietlicy wiejskiej w
9 Grabowie Krolewskim 30 689,20 20.05.2024 =
: : g 09.08.2024
zwigkszenie warto$ci
Modernizacja budynku przy ul. 20.11.2023 —
10 Wrzesifiskicj 41 w Kolaczkowie | o> 02200 17.04.2024
Budowa kanalizacji sanitarnej w 24.01.2022 -
1 Grabowie Krolewskim 370 074,98 19.01.2024
Wymiana wodomierzy wraz z
naktadkami radiowymi do 02.01.2023 -
12 zdalnego odczytu na terenie 327 642,90 31.07.2024
Gminy Kotaczkowo
Modernizacja budynku remizy 05.08.2024 -
13 OSP w Borzykowie 2345442 16.09.2024
14 Zakup domku holenderskiego 40 000,00 02.12.2024
Modernizacja dachu straznicy 24.11.2020 —
15 OSP we Wszemborzu 34520125 06.11.2024
Termomodernizacja budynku 02.11.2022 -
16 swietlicy wiejskiej w 156 991,92
. 16.12.2024
Galgzewicach
Przebudowa drogi gminnej w 20.12.2021 -
17 miejscowosci Krzywa Gora 562 545,41 16.12.2024
Budowa drogi w miejscowosci
18 Sokolniki ul. Le$na- droga o 233 432,59 28.04.2023 —
L 17.07.2024
dlugosci 131m
Termomodernizacja budynku 06.11.2024 —
19 swietlicy wiejskiej we 96 956,20
12.12.2024
Wszemborzu
Zakup wiaty przystankowej przy
20 ul. Krakowskiej w Kotaczkowie 10951,48 13.12.2024
Doposazenie placu zabaw w 04.11.2024 -
21 miejscowosci Zieliniec 1696812 15.11.2024
Montaz instalacji sieci
komputerowej w 15.09.2024-
22 pomieszczeniach posterunku 39 114,00 03.10.2024
policji
23 Zakup i montaz chtodni na 10 578,00 01.10.2024

swietlicy wiejskiej w Zielincu

RAZEM

20 446 148,58




Komisja Rewizyjna dokonata kontroli szczegdétowej dwodch zadan inwestycyjnych:
a) Budowa $wietlicy wiejskiej w Grabowie Krolewskim

b) Zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzedzie Gminy
w Kotaczkowie

Wyniki kontroli:
a) Budowa Swietlicy wiejskiej w Grabowie Krélewskim

Komisja zapoznata si¢ z dokumentacja przetargowa dotyczaca realizacji zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa $wietlicy wiejskiej w Grabowie Kroélewskim". W ramach
przeprowadzonego postgpowania przetargowego wptyneto pigé ofert:

1. Zaktad Ustug Remontowo-Budowlanych ARKADA Krzysztof Winter, Pyzdry — cena:
1 490 000,00 zt brutto (oferta wybrana)

2. Zaktad Ogoélnobudowlany Waldemar Flak, Trzemeszno — cena: 1 672 638,24 zt brutto

TWARDY Sp. z 0.0., Borzykowo — cena: 2 264 600,00 zt brutto

4. Zaklad Budownictwa Ogodlnego INS-BUS Kamil Parus, Zagérow — cena:
2 130 598,62 zt brutto

5. Krisbud Adam Wawrzyniak, Stare Miasto — cena: 2 194 000,00 zt brutto.

(98]

Na wykonanie tego zadania gmina otrzymata dofinansowanie z Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Lad na kwote 1 350 000,00 zt.

Kolejne zadanie zwigzane z budowg swietlicy wiejskiej w Grabowie Krolewskim dotyczyto
zwigkszenia wartosci inwestycji o 30 689,20 zt. W ramach tych srodkow zostaly zakupione
m. in. ustugi oraz pozwolenie na uzytkowanie od Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wrze$ni, zakup baterii, okapu i zlewu, wykonanie zabudowy kuchenne;,
wyposazenie kuchni i §wietlicy, zakup $cianki z wieszakami i lustrem.

b) Zagospodarowanie miejsca rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzedzie Gminy
w Kolaczkowie

Komisja przeprowadzita kontrole zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie miejsca
rekreacji wraz ze stawkiem przy Urzedzie Gminy w Kotaczkowie". W ramach postepowania
przetargowego wptynely cztery oferty:

1. Piotr Kopaczewski Wrze$nia — cena: 418 200,00 z1 brutto

2. Zaktad Ustug Remontowo-Budowlanych ARKADA Krzysztof Winter Pyzdry — cena:
378 999,90 zt brutto (oferta wybrana)

3. Krisbud Adam Wawrzyniak Stare Miasto — cena: 418 938,00 zt brutto
4. TWARDY Sp. z 0.0. Borzykowo — cena: 469 700,10 zt brutto

Zadanie zostato dofinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania 19.2.
"Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spotecznos$¢", objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, na kwote
173 056,00 zt.



7. Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna stwierdzita, ze postepowania przetargowe zostaty przeprowadzone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Nie stwierdzita nieprawidlowosci w kontrolowanym zakresie.

8. Zalecenia pokontrolne:

W przypadku odmowy podpisania protokotu pokontrolnego przez Wojta Gminy Kotaczkowo,
jest on obowigzany do zlozenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjasnienia jej
przyczyny. Wojt moze zlozy¢ na rece Przewodniczacego Komisji uwagi dotyczace kontroli i jej
wynikow. Uwagi sktada si¢ w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokotu pokontrolnego
do podpisania.

Podpis kierownika kontrolowanego Popisy kontrolujacych:

dmiotu: . )
podmiotu Piechowiak Aneta  ..............cceiiinil
Wojt Mariusz Gomulski

Cyrulewski Tomasz .................c.ooeee.

Gruszczynska Agata  ..............ccoeeenns

Fajkowska Urszula ...l

Kotaczkowo, 14.03.2025 r.



